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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 

 Планирай, изпълнявай и отчитай спрямо идентифицираните нужди;

 Контролирай процеса от началото до края;

 Поддържай равномерен темп на работа - спазвай времевия
графика на проекта;

 Осигурявай необходимия времеви, човешки и финансов ресурс за
проектното изпълнение;

 Наблюдавай процесите и дейностите отблизо, само така ще знаеш
какво се случва;

 Ефективно следи всички фази на проектната дейност –
разработване, изпълнение, отчитане;

 При въпроси или моменти, в които не знаеш какво да предприемеш
– попитай СС!



ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 Отчитане – задължително на всеки 3 месеца с Доклад за напредъка

/Приложение 3/ в Портала за бенефициенти на уеб сайта на Програмата

http://www.ipa-cbc-007.eu - до 10 работни дни;

 Финален доклад за напредъка и Финално резюме по проекта

/Приложение 3.1/ - до 20 работни дни.

 Възможно връщане на доклада за корекция/изясняване -

до 10 работни дни;

 Плащания по проекта - само в случай, че докладът е приет и одобрен от

Съвместния секретариат.



ПРОВЕРКИ НА МЯСТО

 Начално посещение - до 3 месеца от подписване на договора за субсидия;

 Финално посещение - до 3 месеца след приключване на проекта;

 Внезапна посещение - не се планира предварително;

 Последваща проверка - след изпълнение на проекта в период от 2 години/ 5
години за меки мерки/инвестиционен проект.

 Писмена покана в 10 дневен срок до СС за участие като наблюдател в отделни

фази от изпълнението на проекта: основни проектни събития (прес-

конференции, семинари, изложби, концерти, официално откриване на

построени/реновирани обекти и т.н.).



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА

Водещият партньор и всички партньори по проекта са длъжни да:

 осигурят устойчивост на постигнатите резултати до 5 години след

приключване на проекти с инвестиционен компонент и до

2 години след приключване на проекти - меки мерки;

 съхраняват документацията най-малко за период от 5 години след

датата на уведомлението от УО за заверените разходи по искането

за финално плащане.



В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ:
 Неспазване сроковете на отчитане/корекции;
 Некоректно попълнени доклад за напредъка и финално резюме по

проекта;
 Липса на придружаващи документи към доклада за напредък.

В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
 Неспазване времевия график на проекта;
 Недобро качество на извършените услуги/доставки/ строителство;
 Недобра отчетност и неясна одитна пътека.

В ПРОЦЕСА НА УСТОЙЧИВОСТ:
 Липса на достъп до създадени по проекта уеб сайтове, портали и др.;

 Липса на актуализиране на проектните уеб сайтове и портали;

 Недобра поддръжка на придобитите по проекта активи и съоръжения;
неизползване на наличните такива съгласно зададените проектни цели.

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ 



ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРА ЗА СУБСИДИЯ

 Измененията в договора не могат да водят до увеличаване размера на
отпуснатата субсидия!

 Последното искане за промяна в договора за субсидия трябва да бъде
представено на УО най-късно 2 месеца преди крайната дата за
изпълнение на дейностите по договора;

 Има изменения, които се одобряват от Съвместния комитет за
наблюдение – изискват повече време!



Тип промяна на Договора за субсидия 
/ДС/

Вид  и ход на процедурата
Управляващ орган /УО/ Съвместен комитет 

за наблюдение/СКН/ 
1.Промени на ДС, които водят до промяна на 
заложените цели и резултати

Водещият  партньор /ВП/ внася 
мотивирано искане за промяна на 
ДС до УО                                                             
УО разглежда искането на ВП за 
промяна и го предоставя на СКН за 
разглеждане                                 
Подписване на Анекс към ДС

СКН разглежда предложената 
промяна на ДС и взема решение по 
промяната2. Промяна на партньорство

3. Удължаване периода на изпълнение на 
проекта до не повече от максимално  
допустимия период
4. Релокация на средства до 20% между 
бюджетите на проектните партньори /ПП/
ВП може да извърши горепосочените промени само след одобрение от СКН и процедура по подписване на Анекс. Анексът 
влиза в сила от датата на регистрацията му в системата на УО след подписване от двете страни.

5.Промяна в бюджетна линия /между 
бюджетните под-линии/

Водещият  партньор /ВП/ внася 
мотивирано искане за промяна на 
ДС до УО. 
УО разглежда искането за промяна. 
Не/одобрение от УО

Неприложимо

6.Релокация на средства до 20% /от по-малката 
бюджетна линия/ между бюджетни линии

ВП може да извърши горепосочените промени след предварително одобрение от УО, без процедура по подписване на Анекс 
и одобрение от СКН.
7.Помени на проекта, които не водят до промяна 
на заложените цели и резултати

ВП уведомява СС/УО за исканата 
промяна

Неприложимо

8.Промени в адрес, данни за контакт, банкова 
сметка



ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

 Съгласно чл. 107 (предишен чл. 87) от Договора за функциониране на
Европейския Съюз, държавна помощ /ДП/ е всяка помощ, предоставена
от държава – членка или чрез държавни средства, под каквато и да
било форма, нарушаваща или застрашаваща да наруши конкуренцията
чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени
предприятия или производство на определени стоки, въздействайки по
този начин на търговията между държавите – членки;

 Въпросите, свързани със законодателството по ДП се отнасят само до
дейности с икономически характер;

 Регистър на минималните помощи;
 Възможно проявление в хода на проектното изпълнение.



ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Искане за авансово плащане:

 Проекти „меки мерки“: 20% от общата сума на договора за субсидия,
придружено с ФИФ на ВП за открита банкова сметка в евро за целта на
проекта.

 Инвестиционни проекти: 10% от общата сума на договора за субсидия и 10%
след като един от партньорите по проекта представи информация за
възложен договор за строителство/доставка.

Искане за междинно/финално плащане :

 Искането за плащане се предоставя в рамките на 5 дни след приключване
верификацията на разходите.

 ВП изготвя искане за междинно плащане в края на всеки отчетен период - на
всеки шест/три месеца;

 Разходите в БЛ 1 и БЛ 2 трябва да бъдат включени във финансовия отчет въз
основа на процента на единна ставка, посочена в бюджета.



ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Към Искането за плащане трябва да бъдат приложени:

 Сертификат за проверени разходи от контрольор;

 Отчет-списък с разходооправдателни документи ;

 Финансова идентификационна форма (Анекс 1);

 Декларация за обжалване (Анекс 7);

 Декларация за липса на двойно финансиране и приходи по проекта
(Анекс 12);

 При получаване на Декларация за обжалване с искането за плащане,
целият процес се спира до изясняване на възникналия проблем;

 При изготвяне отчет с разходооправдателни документи партньорите по
проекта превръщат в евро националната валута по курса обявен на
страницата на ЕК за месеца на тяхното изготвяне:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?language=en



ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

 След верификацията на разходите, водещият партньор прикачва Искането за
плащане и съпровождащите го документи в портала за бенефициенти на уеб
сайта на Програмата.

 Финансовият експерт извършва проверка и ако е необходимо може да поиска
отстраняването на пропуски или представяне на допълнителни документи.

 Срок за извършване на плащането от УО – в рамките на 45 дни (за авансово
плащане 20 дни) от получаване на Искането за плащане;

 Водещият партньор трансферира средствата до партньорите, съгласно
Партньорското споразумение.

Моля съблюдавайте сроковете в процеса на отчитане, точното попълване на 
документите, както и представянето на всички придружаващи документи.
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